Realizacja Funduszu sołeckiego na dzień 26.04.2018r.
1. Baldram- zaprojektowano teren przy figurce: ułożenie alejek granitowych, montaż ławek, naprawa studni głębinowej- prace wg kosztorysu wyniosą 6 946,38- przeznaczone 19 734,75 (projekt 1 107,00)

2. Brachlewo- a) zaprojektowano miejsce usytuowania urządzenia placu zabaw typu bujak na łączną kwotę dostawy i montażu urządzenia w wysokości 2 103,15 wg kosztorysu- środki przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego to 2 393,00 (+projekt 1 107,00) 

3. Brokowo- a) zamontowaliśmy urządzenie siłowni zewnętrznej typu „biegacz” za 3 500,00 w związku 
z ubiegłorocznymi środkami przeznaczonymi na remont dróg, które w tym roku miały zostać zwrócone na doposażenie terenów rekreacyjnych. Są to środki z budżetu gminy.
b) dostawa i montaż urządzenia placu zabaw typu „bocianie gniazdo” – w przygotowaniu 
na  przetarg
            c) stoły piknikowe wraz z ławkami i grill murowany- przeznaczone 6 627,21– w trakcie przygotowania na przetarg
            d) pokrycie dachu papą (brązową) + obudowanie deskami, które zakupione zostały 
w     poprzednim roku (czekamy na nowy kosztorys) 

4. Bronno- a) zaprojektowano urządzenia siłowni zewnętrznej takie jak: krzesło do wyciskania, prasa nożna, wioślarz 14 842,29 wg kosztorysu- przeznaczone 15 153,40 (projekt 1 107,00)
         b) pokrycie dachu wiaty papą brązową (czekamy na nowy kosztorys)

5. Dankowo- zaprojektowano:
urządzenia siłowni zewnętrznej: serfer i wioślarz oraz narty i krzesło- wg kosztorysu 13 539,60- przeznaczone 8 725,68 (+2 000,00 ma zostać przeniesione w związku z rezygnacją pokrycia dachu wiaty 
i 3 000,00 przeniesione z budowy chodnika- chodnik nie będzie realizowany w tym roku)

6. Dubiel-  Dokumentacja montaż instalacji elektrycznej (dokumentacja w przyszłym tygodniu za 3 690,00) wg kosztorysu wykonanie 7 050,89- przeznaczone 10 810,00 (po otrzymaniu dokumentacji będziemy szukać wykonawcy i realizować)
      - zakup desek na wykonanie ławek  

7. Gniewskie Pole- Dokumentacja wykonanie centralnego ogrzewania (dokumentacja w przyszłym tygodniu za 3 690,00)  wg kosztorysu wykonanie 24 642,00- przeznaczone 13 820,67, brakuje 10 822,00zł

8. Górki – zaprojektowano: wymiana zestawu zabawowego wg kosztorysu 24 922,63- przeznaczone 23 360,51 (1 562,12 dołożyć ze środków budżetu gminy) (projekt 1 107,00)
     - pokrycie dachu wiaty papą brązową (czekamy na nowy kosztorys)

9. Grabówko-   a) zakup: bramki 3 000,00 x 2 + piłkochwyt 9 000,00 (montaż wg rozdzielnika Zdzisława)- drugi piłkochwyt jeśli wystarczy pieniędzy to zrealizujemy w późniejszym czasie
- b) zaprojektowano ND: boisko do koszykówki z koszem wg kosztorysu 41 004,26 przeznaczone 19 000,00 (stawka wg naszego wykonawcy 25 200,00- brakuje 6 200,00 + 3 800,00 za kosz) – kosz nie będzie realizowany w tym roku (projekt 1 107,00 z czego 107,00 z inwestycyjnych)
- c) pokrycie dachu wiaty papą brązową (czekamy na nowy kosztorys)

10. Gurcz- a) Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu pod projektową altanę rekreacyjną i pod boisko 
       do koszykówki oraz zakup i montaż tablicy do koszykówki:
utwardzenie nawierzchni pod boisko do koszykówki- 
wg wcześniejszych uzgodnień utwardzeniem miał zająć się Zakład Karny w Kwidzynie, na chwilę obecną nie ma możliwości zlecać robót więźniom. Może się coś zmieni, jeśli nie to zlecimy wykonanie utwardzenia Terenom Zielonym, którzy powinni wykonać boisko za 25 200,00. 
Cena nie obejmuje kosza, którego koszt to ok 3 800,00 wraz z montażem. Kwota przeznaczona z FS to 22 253,97 (2 946,03 za mało) Jeśli chodzi o kosz i nawierzchnię pod altanę, pieniędzy nie wystarczy.

11. Janowo- a) zaprojektowano: zakup i montaż ogrodzenia- wg kosztorysu 11 311,33- 
przeznaczone 11 280,00 (umowa w trakcie sporządzania z P. Cichowlazem z Kamionki 
na kwotę 8 500,00) 	(projekt 1 230,00)
- b) pokrycie dachu blachodachówką- przeznaczono z FS 11 245,00, wg kosztorysu 15 891,08  (chcemy zrezygnować z rynien i folii żeby zmieścić się w budżecie i czekamy na nowy kosztorys)

12. Kamionka- zleciliśmy wykonanie kosztorysu ofertowego, w którym prace mają wynieść 19 000,00zł – 
z racji na budżet funduszu będzie to część planowanych robót (jak we wniosku)

13. Korzeniewo – zaprojektowano: sześciokąt sprawnościowy, piaskownica z tworzywa sztucznego, zjeżdżalnia, huśtawka- FS 24 093,00 + 17 178,66 z poprzedniego roku na drogi = 41 271,66, a potrzeba 
na całość 47 190,67. (rezygnujemy w tym roku z huśtawki 6 195,88) – przygotowujemy informacje 
do przetargu (kwota zadania 40 994,79 bez huśtawki) – projekt 1 107,00

14. Licze zaprojektowano:- piłkochwyty, ławki, siatki do bramek, wykonanie spulchnienia gleby glebogryzarką z obsianiem trawy wg kosztorysu 37 302,09- przeznaczone 29 004,51 – w przetargu nie uwzględnimy spulchnienia gleby (10 000,00 mniej) (projekt 1 107,00)

15. Lipianki – w trakcie projektowania: oświetlenie (projekt za 8 228,70)- przeznaczone 8 000,00 + 228zł,70 dołożymy z budżetu gminy - wysłaliśmy swoje zastrzeżenia do poprawy (zostały wszczęte postępowania administracyjne w związku ze sporządzeniem i uprawomocnieniem się decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- decyzje są w toku)

16. Mareza- a) w trakcie projektowania oświetlenie (projekt za 12 103,20); zostaje 22 924,28 (zostały wszczęte postępowania administracyjne w związku ze sporządzeniem i uprawomocnieniem się decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego- decyzje są w toku)

17. Mareza Osiedle- a) zaprojektowano: parking + miejsca pod śmietniki wg kosztorysu 126 321,63- przeznaczone 14 283,00 (wystarczy na miejsca pod śmietniki + chodniczek) (projekt 1 107,00)
                                    - b) pokrycie dachu wiaty papą brązową (czekamy na nowy kosztorys)

18. Nowy Dwór- Dokumentacja wykonanie chodnika w kierunku szkoły w Nowym Dworze (termin wykonania dokumentacji do 9 lipca) 
- dokumentacja na boisko do koszykówki (1 107,00- 1000,00 FS, 107,00 środki budżetu gminy)

19. Obory- oświetlenie w trakcie projektowania za 12 103,20; zostaje 4 869,90 (zostały wszczęte postępowania administracyjne w związku ze sporządzeniem i uprawomocnieniem się decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- decyzje są w toku)

20. Ośno- a) pokrycie dachu wiaty blachodachówką (środki własne gminy) 
   - b) budynek modułowy- zaprojektowanie i zakup projektu nastąpi w lipcu/sierpniu, zważając 
na fakt, że osoba, która projektuje budynki przebywa na zwolnieniu

21. Pastwa- zaprojektowano podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej: twister+ wioślarz, 
jeździec + orbitrek, drabina + podciąg nóg wg kosztorysu wykonanie wyniesie 24 115,26- przeznaczone 17 466,50 (brakuje 6 648,76 ale sołectwo ma 7 826,00 w związku z ubiegłorocznymi środkami przeznaczonymi na remont dróg, które w tym roku miały zostać zwrócone na doposażenie terenów rekreacyjnych. Są to środki z budżetu gminy. (projekt 1 230,00)

22. Pawlice- a) zaprojektowano: huśtawka wagowa, ławka stalowa, utwardzenie pod altaną i boisko 
do kosza. Urządzenia placu zabaw z ławką wg kosztorysu 3 500,00 plac zabaw– przeznaczone 13 054,99 
(może wystarczy jeszcze na utwardzenie nawierzchni pod altaną) 
                       -b) pokrycie dachu wiaty papą (czekamy na kosztorys) - projekt za zadania oba 1 107,00

23. Podzamcze- pokrycie  dachu gontem 16 242,05 (całość zadania realizowana ze środków sołectwa Podzamcze) (przeznaczone 19 763,74) (czekamy na pozostałe kosztorysy i zlecamy)

24. Rakowice- utwardzenie dróg gminnych- niebawem zlecamy 404 m2 gruzem, dokończenie drogi 
z ubiegłego roku- przeznaczone 11 851,16 (Wykonawca Pan Miklewicz)

25. Rakowiec- a) place zabaw (do czerwca czekamy na odpowiedź z ministerstwa w kwestii zatwierdzenia projektu)
b) utwardzenie parkingu gruzem- kwota 9 600,00 jest niewystarczająca po oględzinach Inspektora i Wykonawcy będziemy w stanie oszacować koszty. 

26. [bookmark: _GoBack]Rozpędziny- a) pokrycie dachu altany blachodachówką (nastąpi przeniesienie środków w związku 
ze zmianą części zadań wniosku) 6 000,00 na pokrycie dachu + 13 489,04 przeniesione z projektu oświetlenia ścieżki pieszo- rowerowej = 19 489,04 a wg kosztorysu potrzeba 18 531,30
- b) utwardzenie nawierzchni pod altaną (w związku z ubiegłorocznymi środkami przeznaczonymi na remont dróg, które w tym roku miały zostać zwrócone na doposażenie terenów rekreacyjnych. Są to środki z budżetu gminy.) 5 760,00 wg stawki Tereny Zielone (9 725,48 za remont dróg)

27. Szałwinek-  zaprojektowano urządzenia placu zabaw typu gra w kółko i krzyżyk oraz trampolinę ziemną wg kosztorysu 13 203,41- przeznaczone 11 792,82 (brakuje 1 562,12, które dołożymy ze środków budżetu gminy) (projekt 1 107,00)

28. Tychnowy- Oświetlenie ul. Rodzinna (dziś została podpisana umowa z wykonawcą) Wykonawcą jest Pan Józef Tocha- termin wykonania robót ustalony został na końcówkę sierpnia, ponieważ na słupy oświetleniowe trzeba czekać do 14tygodni od zamówienia
(kosztorys był poprawiany, ponieważ wystąpił błąd w ilości lamp i brak szafki SO w opisie)
