

Załącznik

do Zarządzenia nr 43/22
Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 30 marca 2022 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

dla prac projektowych oraz robót instalacyjno-budowlanych objętych I etapem działań wynikających z Programów ochrony powietrza i uchwał antysmogowych przyjętych dla województwa pomorskiego

Zakres rzeczowy	Koszt całkowity zadania (zł. brutto)	2022		2023				2024		
		III kwartał zł brutto	IV kwartał zł brutto	I kwartał zł brutto	II kwartał zł brutto	III kwartał zł brutto	IV kwartał zł brutto	I kwartał zł brutto	II kwartał zł brutto	sierpień zł brutto
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Świetlice wiejskie GOK 5 obiektów *										
Prace adaptacyjne inst. el.	18 000		18 000							
Zakup i montaż urządzeń	30 000			12 000	18 000					
RAZEM BRUTTO	48 000									
Lokale mieszkalne 6 obiektów **										
Prace adaptacyjne instalacji	15 000				2 500	2 500			5 000	5 000
Wymiana kotłów	150 000				25 000	25 000			50 000	50 000
Prace wykończeniowe	12 000				2 000	2 000			4 000	4 000
RAZEM BRUTTO	177 000									
ŁĄCZNIE	225 000									

* - Kamionka, Brokowo, Dubiel, Podzamcze, Rozpędziny

** - Korzeniewo 2x, Dubiel 2x, Mareza 1x, Tychnowy 1x