
Załącznik do Zarządzenia nr 97/2018 
Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31.07.2018 r. 

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DO NADZORU 
NAD REALIZACJĄ  UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ  

§ 1. 

1. Regulamin pracy Zespołu do nadzoru nad realizacją  udzielonych zamówień, zwany 
dalej „Regulaminem" określa zakres pracy Zespołu do nadzoru nad realizacją  
udzielonych zamówień, zwany dalej „Zespołem". 

2. Ilekroć  w Regulaminie jest mowa o Kierowniku Zamawiającego, należy pod tym 
pojęciem rozumieć  Wójta Gminy Kwidzyn. 

§ 2. 

1. Zespól nadzoruje prawidłowe oraz zgodne z: 
a) Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
b) umową  o dofinansowanie, 
c) umową  na roboty budowlane (zwaną  dalej „umową") zawartą  pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 
wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. udzielonych zamówień  dotyczących wszystkich 
zadań  inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-
rowerowej oraz oznakowania trasy w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe 
o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo 
Gminy Kwidzyn", który jest wspólfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Zespół  podejmuje wszelkie czynności niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu 
zamówienia i oddania go do eksploatacji, w szczególności: 
a) sprawuje kontrolę  nad przestrzeganiem przez wykonawcę  wymogów określonych 

w umowie oraz dokumentacji przetargowej, 
b) dokonuje analizy wnioskowanych zmian do umowy, 
c) dokonuje analizy zasadności wykonania robót dodatkowych, zgodnie z przepisem  

art.  144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych nieuwzględnionych 
w umowie, 

d) informuje na bieżąco Kierownika Zamawiającego o powstałych problemach 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

e) zwołuje narady koordynacyjne w porozumieniu z inspektorem nadzoru oraz 
z wykonawcą, 

f) opracowuje propozycje wystąpień  do wykonawcy w zakresie przedmiotu 
zamówienia, 

g) bierze udział  w czynnościach odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. Zespół  kończy działanie z chwilą  zakończenia wszystkich zadań  inwestycyjnych 
w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym 

R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn", tj. wykonania 
kompletnego przedmiotu zamówienia. 
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