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Zalagcznik nr 4 do SIWZ

UMOWANr ...ccvvvnvnnenne PROJEKT

NIP: .o ,REGON: ................. L,KRS: o
TEPIEZENtOWANYIN PIZEZ . eueneeneneneneneanenaneneeananenenens

zwanym w dalszej tresci umowy , WYKONAWCA”

W wyniku postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych, zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na roboty budowlane pn. ,,Budowa
Mmiejsca postojowego trasy rowerowej R9 w miejscowosci .......... oraz oznakowanie szlaku rowerowegol”,
realizowane w ramach projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu migdzynarodowym R10 i Wislana Trasa
Rowerowa R9 — Partnerstwo Gminy Kwidzyn - umowa o dofinansowanie nr: RPPM.08.04.00-22-0005/16-00 z p6zn.
zmianami z dnia 11 grudnia 2017 r. wspotfinansowanego z Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ztozonej przez Wykonawce
w ofercie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.

§2
Wymogi materialowe
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczanych przez Wykonawece.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane do budowy materialy posiadaly wazne aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

4. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamdOwienia zastosowanie urzadzen i materialow rownowaznych lub lepszych,
co do jakos$ci, parametrow technicznych i surowcdéw uzytych do ich wykonania, w stosunku do materiatow i urzadzen
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

! Oznakowanie szlaku — dotyczy jedynie Gminy Sadlinki
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5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciggu 3 dni obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

6. Materiat rozbiorkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje na uprawnione sktadowisko zgodnie z zapisami STWiORB.
Materiaty z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 797).

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamoéwienia (w tym réwniez w dokumentacji projektowej) wystepuja odniesienia
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

§3
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia w dniu zawarcia niniejszej Umowy.
2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30 wrze$nia 2021 r.

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien okreslony w ust. 2, do ktérego Wykonawca
zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejsza umowa.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnos$ci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe brutto, tj. wraz z podatkiem VAT w kwocie:

brutto: ...ccevveiiiiiiiiniiinnnen. 280 (1) 10 11 [ )

Faktury nalezy wystawiaC dla: ..eeevuieeiniiarnisacincrsasences

2. Woynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, niezmiennym — jak okre$lono
w SIWZ:

1) Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych dokumentacjg projektows, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt oraz niniejsza umowsa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

2) Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur czg¢$ciowych wystawionych
przez Wykonawce za wykonane czgéci przedmiotu umowy wymienione w harmonogramie rzeczowo — terminowo -
finansowym.

4. Faktura czgéciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zrealizowanych robot budowlanych na podstawie protokotu czgsciowego odbioru robot, jednakze nie czg¢sciej niz raz
W miesigcu.

5. Laczna kwota, na jaka zostana wystawione faktury czesciowe nie moze przekroczy¢ 90% wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata czg§¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury
koncowe;j.

6. Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej, po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru konicowego robot.

7. Termin zaplaty strony ustalajg do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania ptatno$ci uznaje si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Nalezno$¢ zostanie zaptacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Program Regionalny ™,

Funduszek URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejs ie . | - Europejski Fundusz
%) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwal Roglonatnean

10.

11.

12.

13.

14,
15.

1.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci, tzw. split payment.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére beda
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 . -
Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 2357ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat si¢ z wszystkimi warunkami, ktore
sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Rozliczenie faktur czgsciowych oraz faktury koncowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po odebraniu tych
robot przez Zamawiajacego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z podwykonawcami, w przypadku,
gdy odbiér obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem §8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej
umowy.

Zatacznikiem do faktury bedzie oswiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcoéw potwierdzajace, ze Wykonawca
zgodnie z zawartg z nimi umowa uregulowat naleznosci z tytutu wykonanych i odebranych robét.

Przez Podwykonawcow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.
§5
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowa w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Wyznaczenie daty odbiorow czeSciowych nie poézniej niz w ciagu 10 dni od pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru.

4) Udzial w odbiorach czesciowych.

5) Wyznaczenie i rozpoczecie daty odbioru koncowego przedmiotu umowy nie pédzniej niz w ciggu 14 dni
od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez Wykonawceg dokumentoéw
odbiorowych.

6) Udziat w odbiorze koncowym.

7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
8) Udzial w odbiorze ostatecznym.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego, aktami
prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami,
zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

2) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB.
3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktorego dokonat wyceny wartosci
przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilo$ci przedmiarowej i kosztu jednostkowego poszczegdlnych robot.

5) Przed rozpoczgciem robot:
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6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza budowy
W sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo osOb przebywajacych na terenie budowy i w jej obrebie,
zabezpieczenie terenu przed dostepem osob trzecich, doprowadzenie mediow dla potrzeb placu budowy
i zaplecza budowy oraz odprowadzania $cickoéw, ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii, zrzutu $ciekow
i innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do rob6t i ewentualnych utrudnieniach,
Przestrzeganie warunkéw zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.
Rozpoczgcie robot budowlanych w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy.
Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsca wykonywania prac.

Prowadzenie robot rozbidorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

Skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czg§ciowego i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym w STWiORB.

Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé¢, na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robot.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz o zaistniatych
wypadkach.

Opracowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nastgpujacych
dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robot oraz jego aktualizacja,

b) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

Termin przekazania kompletnych dokumentow:

-5

dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego,

— 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie BIOZ.

15)

16)

17)

18)

Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacj¢ przedstawionego harmonogramu albo na wniesienie uwag.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i1 przedlozy¢é Zamawiajacemu do ponownej akceptacji
poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego ust¢gpu maja
zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek wynikajacych z koniecznosci dokonania
aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej
umowy.

Zapewnienia we wlasnym zakresie biezacej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej tacznie z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robot.

Przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
atakze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Wykonawca przed dokonaniem zamowienia materiatdéw, urzadzen i wyposazenia zobowigzuje si¢ przedstawié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument ,,zatwierdzenie materiatowe”. Zatwierdzenie to musi
zawieraC propozycje materiatdéw, urzadzen i wyposazenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi
dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji zgodnosci.
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19)
20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
35)

36)

Pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i telefonu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego
przebiegajacego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.

Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego, odpowiedzialno$¢ dotyczy
W szczegolnosci wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych, porzadkowych oraz zdarzen losowych.

Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, shuzby ratownicze itp.), dojazdu i doj$cia do wszystkich
obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy
wykonywa¢ w uzgodnieniu z wlascicielami lub administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach
nalezy wykonywac pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

Korzystanie z medidow: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzadzen pomiarowych energii
elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii.

Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikéw oraz drog ponosi Wykonawca.

Poniesienia kosztow zwigzanych z wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstang w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate
w zwiazku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu
zamoOwienia, a takze szkody 0sob trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia robét.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy.

Przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.

Koordynowania robot, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogdlnego porzadku
na terenie budowy.

Przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego poprawnosci wykonania robot.

Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci, aprobat technicznych,
deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 ze zm.).

Zdemontowanie obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Uzyskanie pozytywnych koncowych odbioréw przez stuzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich czynnego udziatu
w odbiorach.

Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa prob, badan, nadzoréw i odbioréw z uzytkownikami
infrastruktury zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej
i 1 egz. w wersji elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu
powykonawczego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Zamawiajgcego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o koniecznos$ci wykonania
prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot koniecznosci okreslajacy zakres robdt oraz
szacunkowg ich wartos¢;

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg projektowg, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego;
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C) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na realizacje inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej
daty zakonczenia robo6t jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robdt oraz do wspdlpracy
Z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom,;

37) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowa i STWIORB
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajacego;

38) Przedlozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie zgltoszone w kazdym czasie trwania Umowy, wszelkich
dokumentoéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

39) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje rozwigzan
majacych na celu uniknigcie lub zmniejszenie wptywu wydarzenia lub okoliczno$ci o ktérych mowa w §5 ust. 2
pkt. 36 na wykonanie Umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ocen¢ ich wpltywu na Termin wykonania
robot oraz przedstawi wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

§6
Postanowienia w sprawie obowiazku Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umow o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SIWZ, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. —
Kodeks pracy osob wykonujacych wszystkie czynnosci polegajace na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych
objetych przedmiotem niniejszego zamdwienia na terenie budowy oraz nadzor nad tymi pracami, za wyjatkiem osob
petniacych samodzielne funkcje w budownictwie.

2. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:

1) Zamawiajagcy w trakcie realizacji zamowienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci polegajace na fizycznym wykonywaniu prac
budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster,
brygadzista), za wyjatkiem o0sob petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik
robot). Wykonawca i podwykonawca, przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych
stanowiskach konieczng do prawidlowego wykonania liczbg 0sob.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zaméwienia. W przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowigzuje si¢ do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce
innej osoby.

3) Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, Ze zostang spelnione wszystkie powyzsze
wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamdwienia.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych
mowa w art. 29 ust. 3a:

Spos6b dokumentowania zatrudnienia ww. 0sob:

1) Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu oswiadczenia, wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracg 0sob
wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegodlnoSci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete
realizacja zamowienia czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych przedkladal bedzie
Zamawiajagcemu do wgladu aktualne o§wiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu potwierdzajace
zatrudnienie pracownikow przez Wykonawce lub podwykonawce tj. aktualne na dzien wezwania o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajace w szczegdlnosci: doktadne okre§lenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacja zamowienia czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju umowy
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0 prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

3) Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczeg6lnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie realizacji
zamowienia zatrudnienia oséb w innej formie niz okre$lonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy (PIP).

4) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia (o ktérym mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy PZP) na podstawie umowy 0 prace osob wykonujgcych wskazane w ustepie 2 czynnosci.
Zamawiajacy jest uprawniony w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
€) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
§7
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca ustanawia:

b) Kierownika robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w 0Sobie: ........c.oovviviiiniiiiiiiiiiiiinn,

3. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang
w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dos§wiadczenie wskazanych osob
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i dos§wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika/zeszytu budowy.
5. Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziatata w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.
§8
Podwykonawcy
1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢sci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.
2.  Za dzialania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wtlasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4, Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza do niego w formie
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

pisemnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane:
1) niespelniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,
2)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okre§lonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 30.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
naliczenia kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wyltgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty, o ktorym mowa w ust. 13 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, z wylaczeniem zaptaty na
wniosek wykonawcy o ktorym mowa w ust. 13 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

20. Zatacznikiem do faktury beda o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow o tym, ze wszelkie ptatnosci Wykonawca
reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaplatg naleznosci z tytulu zawartych umow.

21. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa przez podwykonawce, ktory nie zostal ujawniony przez
Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia
o$wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 20.

22. W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary umowne
okreslone w § 16.

§9
Personel Zamawiajacego

Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§10
Teren budowy

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawg oraz innym osobom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadzér inwestorski

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspolpracuje z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio przedstawicielem
Zamawiajacego.
3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz wszystkim

upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru, projektanta
i branzowych inspektorow.
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§12
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory czesciowe - dokonywane sg w celu czesciowego rozliczania elementéw ukonczonych i stanowig podstawe
do wystawienia faktury czeSciowej za wykonanie robot, wg protokotu odbioru robdt wykonanych, sporzadzonego
przez kierownika budowy w danym okresie,

2) odbioér koncowy — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 12 niniejszego paragrafu.

3) odbidr ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia
ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika/zeszytu budowy. Nieodebranie robot w tym terminie nie
wstrzymuje, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo.

3. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do:

a) odbioru czeSciowego - pisemnie na adres Zamawiajacego z okresleniem daty zakonczenia robot, w innym przypadku
data wplywu zgltoszenia uwazana bedzie za date zakonczenia robot,

b) odbioru koncowego - wpisem do dziennika /zeszytu budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego z okresleniem
daty zakonczenia robdt, w innym przypadku data wptywu uwazana bedzie za datg zakonczenia robot.

4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia
go 0 osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

5. Obioréw dokonuje Komisja, w sktad, ktorej co najmniej wchodza:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,

€) przedstawiciel Zamawiajacego.

6. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrebne protokoly zawierajace,
co najmniej: dat¢ odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwot¢ brutto wartoSci
zrealizowanych robét, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy cztonkow Komisji.

7. W przypadku odbioru koncowego inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletno$é przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bg¢dace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich nie zakoniczenia lub z powodu wystapienia istotnych wad uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu usunigcia wad, wyznaczajac termin
do ich usunigcia. Po zakonczeniu robot Iub usunigciu wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 lit. ,,b”
niniejszego paragrafu, a Zamawiajacy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony
w protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Odbidr koncowy nie moze zosta¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy
obnizaja przewidziang przez Zamawiajgcego wartos¢ uzytkowg wykonanych robot.
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11. W przypadku stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru lub w okresie r¢kojmi, takich wad lub naruszen, ktore nie nadaja
si¢ do usuni¢cia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunag¢ w czasie odpowiednim,
Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
robot okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokona¢ oceny przez biegtego
rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania rob6t po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo potracenia
warto$ci wezesniej poniesione]j szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo

c) zleci¢ wykonanie robdt na koszt Wykonawcy, potracajac ich warto$¢ i warto$¢ poniesionej szkody z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych.
12. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik/zeszyt budowy,

C) aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow itp. dopuszczone
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawieraé zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, datg rozpoczgcia i zakonczenia robot,

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,
f) Kkosztorys powykonawczy,
g) os$wiadczenie kierownika budowy,
13. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 20 dni od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru.

14. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i r¢kojmi wymagajace zajecia pasa drogowego moga by¢
prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastgpczego.

15. Odbidr ostateczny zostanie dokonany przed uptywem terminu gwarancji i polega¢ begdzie na sprawdzeniu braku lub
usunigciu wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 5% ogodlnego wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie
L P ztotych.

a) Zabezpieczenie zoStalo WNICSIONE W veuvuiuruieieiininiiniureiaieieneninencanaes przed zawarciem umowy.
b) Zabezpieczenie zostato wniesione na caty okres realizacji zamowienia i okres udzielonej rekojmi za wady.

C) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, 30%
kwoty zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zwrdcone zostanie
Wykonawcy najpdzniej w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.
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3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 2 Wykonawca
zobowigzany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedlug warto$ci umowy na dzien podpisania aneksu
do niniejszej umowy.

§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajagcemu kopi¢ Polisy Ubezpieczeniowej OC z tytutu
prowadzonej dziatalnoéci  gospodarczej, na kwote nie mniejsza niz warto$¢ oferty Wykonawcy
L TN ZE (STOWIIE: .o ), ktorej
termin waznosci bgdzie obejmowat okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktoérej kopia zostanie przedstawiona Zamawiajacemu, nie
bedzie obejmowat catego okresu obowiazywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest podpisa¢ kolejne polisy w taki
sposob, aby zapewniona byta ciaglo§¢ ubezpieczenia przez caty okres obowiazywania umowy. Kopie kolejnych polis
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu niezwlocznie po ich podpisaniu.

3. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, ktore przewyzsza sumy ubezpieczeniowe
wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktérych nie obejmuje Polisa Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte
bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC w terminie,
0 ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie naliczat kar¢ umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

§ 15
Gwarancja i r¢kojmia
1. Gwarancja

1) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ........ miesigcy
i liczy sie¢ od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji za:
a) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkows, techniczng, estetyczng wykonanych robot,
b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pi$mie,
wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

4) W przypadku nie usuni¢cia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze powierzyé
wykonanie napraw i innych czynno$ci wynikajacych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,
a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustgpu nie wyklucza prawa potracenia kary umownej z zabezpieczenia oraz
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

2. Rekojmia

1) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy powstatych
po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upltywie 5 lat od daty
dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pisSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
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3) Wykonawca jest zobowiazany usung¢ na wilasny koszt w uzgodnionym terminie nie dhuzszym niz 1 miesigc
wszystkie wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadal tego na pisSmie przed
uplywem okresu r¢kojmi.

4) Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rgkojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit
Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usuni¢cie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu daje
Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usunig¢cia osobom trzecim. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecia zostanie
w takim przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§16
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze ostatecznym lub w okresie gwarancji
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dituzszej niz 5 dni —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy w realizacji
robot,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub podwykonawcy za kazdy
przypadek,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane Iub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

6) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy przypadek,

7) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w §17 ust. 11 ust. 2 —
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

8) kary umowne z tytulu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce o§wiadczenia, o ktorym mowa § 6 ust 3 pkt. 1 umowy
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace¢ Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 5% calkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyé 30%
warto$ci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktorym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 15r*
ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz.
374 ze zm.).

4. W przypadku, gdy warto$¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajacemu shuzy prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogodlnych.
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§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy i Wykonawca beda mogli odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia niniejsze]
umowy.

2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robdt budowlanych, o ktorych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7 umowy o okres
dtuzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo wezwania ztlozonego na pismie przez
Zamawiajacego do rozpoczgcia robot i jest oczywiste, ze w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy
w terminie,

2) Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajgcego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu
umowy w ciagu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie z warunkami
umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wpykonawca zaniechal realizacji umowy bez zadnej uzasadnionej przyczyny na okres dituzszy niz 3 dni.
Uzasadnione przerwy w pracy muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajacego.

4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy,

5) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w umowie,

6) W przypadku opdznienia dluzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do odbioru
czeSciowego wedlug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odstgpienia od umowy bez konieczno$ci wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania umowy i do naliczenia
kar umownych,

7)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja projektows,
uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowsa, jednakze odstapienie
takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu, z zastrzezeniem pkt. 6) niniejszego ustepu,

8) Woykonawca do realizacji zaméwienia uzywa innych materiatow i urzadzen niz wskazat w ofercie,

9) Ztozono wniosek o upadtos¢ Wykonawcy, otwarto postepowanie uktadowe lub Wykonawca przystapit
do likwidacji swojej firmy,

10) Woystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy,

11) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, prowadzi przedsigbiorstwo z likwidatorem,
kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek
dziatanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore (wedlug obowigzujacego prawa) ma podobny skutek
do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub zdarzen,

12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie uktadowe lub egzekucyjne, ktore w ocenie Zamawiajgcego,
uniemozliwi prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1) i 2).

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez Zamawiajacego od umowy, do:
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1)  sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego,
2) przekazania placu budowy,
3) pokrycia wszelkich szkod, jakie poniost Zamawiajacy, w zwigzku z odstagpieniem od umowy,

4) zaptaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, co nie pozbawia
Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, jesli kara umowna nie pokryje
wyrzadzonej mu szkody.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa Zamawiajagcy moze
wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywnie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢é poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku nie wywiazania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z obowiazkow,
wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ jednostronnie na koszt Wykonawcy
inwentaryzacj¢ robot w toku oraz protokoét przekazania terenu budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek natychmiastowego wstrzymania
roboét 1 zabezpieczenia niezakonczonych robdét oraz placu budowy, o ile Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

7. W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz materiaty
zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

8. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajacym 30 dni od daty powiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,

2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.

9. Odstapienie od umowy nastepuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcey ztozone w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

10.Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru, branzowi
inspektorzy nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz warto§¢ wykonanych robot.
Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokét robot w toku.

11. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robot w toku, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o odstapieniu od umowy, upowaznia drugg stron¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

12. Protokét robdt, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawe do zaptaty Wykonawcy
wynagrodzenia odpowiadajacego warto$ci prac i materialow, na dzien sporzadzenia protokotu, za ktore Wykonawca nie
otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w §4 ust. 6
niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

13. Nie jest mozliwa zaptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci Zamawiajacego
powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktéorych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapi¢ od umowy w razie wystgpienia
okolicznosci, ktore powodowatyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy w interesie publicznym zgodnie z art. 145
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

§18
Sila wyzsza

Strony nie bgda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywiazanie si¢ z zobowiazan
kontraktowych spowodowanych dziataniem sily wyzszej.
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1. Przez sil¢ wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktérych nie mozna bylo przewidzieé przy podpisywaniu
umowy spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzesienie
ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

2. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pismie drugg stron¢ o wystapieniu sity
wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na wystapienie sily
WYyZSZej.

4. Po zakonczeniu oddziatywania sily wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢ niezwlocznie
0 tym poinformowana.

§19
Zmiany w umowie

1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany umowy
na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastgpujacym zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich usunigcia, w tym
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania
przedmiotu umowy i zastosowaniem robot zamiennych.

¢) z powodu konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a ktore wplywaja na zmiane¢ terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamdwienia proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych konieczno$¢ wydtuzenia
procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem nie wystepujace w dacie
zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia
w zycie — vacatio legis,

f) z powodu dziatania osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg spowodowanie
z winy ktorejkolwiek ze stron,

g) z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowsa,

h) z powodu szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych kontynuacje prac lub
niszczacych zaawansowanie robot. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki atmosferyczne” rozumie si¢ warunki
atmosferyczne, ktore swoim zakresem (intensywno$¢ opadow, temperatura) i terminem (dlugos$¢ trwania)
odbiegaja od warunkéw atmosferycznych charakterystycznych dla tej pory roku i tego rejonu w latach
ubieglych a obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do realizacji lub nakazujg wstrzymanie robot,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt,

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji robot,

K) w przypadku opoznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
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I) w przypadku okolicznoséci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajace lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

n) w przypadku opoznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy materiatow niezb¢dnych
do realizacji robot.

2)  Co do zakresu robot objetych umowag w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w czg$ci stanie si¢ zbedne Zamawiajagcemu z obiektywnie uzasadnionego powodu albo stan
wyptacalno$ci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich zaniechania,

b) z powodu koniecznoséci realizacji robdot wynikajagcych z wprowadzenia przez Zamawiajagcego zmian
w Dokumentacji projektowe;j.

3) Co do oznaczenia stron wylacznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy Prawo zamoéwien publicznych

nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikajacego z prawa albo
dozwolonych prawem czynno$ci powodujacych takg zmiang.

4)  Co do wysokos$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku konieczno$ci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

b) z powodu zmniejszenia/zwigkszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowag — w tym przypadku ulega
zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu koniecznosci. Podstawa
do oszacowania wartosci jest kosztorys zatgczony do umowy.

¢) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robodt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
0 ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) z powodu koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci uwzgledniajacych uwarunkowania wptywajace na uzytecznos$e,
koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich uzytkownikow,

e) w przypadku wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypalow, ktéore moga skutkowaé w S$wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) z powodu wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji  projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

5) Materiatow/technologii wykonania rob6t budowlanych

a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamoéwienia, przyczynia¢ si¢ do nieuzasadnionego zwigkszenia
parametrow inwestycji,
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b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przysztego uzytkownika,
€) Nastapi¢ na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych okoliczno$ciami:

— niedostgpno$ci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

— zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow i/ lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow i / lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na obnizenie
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na obnizenie
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

— konieczno$cig zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych materiatdow / rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i/ lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych, gdyby zastosowanie przewidzianych materiatdw / rozwigzan w dokumentacji
projektowej grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia na dzien odbioru
przedmiotu zamdwienia.

6) Udziatlu podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamoéwienia

a) skorzystania z podwykonawcoéw / dalszych podwykonawcow w realizacji zamowienia mimo, iz w ztozonej
ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zamowienia w podwykonawstwie,

b) zmiany zakresu robot realizowanych w podwykonawstwie,
€) zmiany podwykonawcow / dalszych podwykonawcow.

3. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, ktore
wplywaja lub mogg wptynaé na nalezyte wykonanie Umowy.

a) Strony Umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wplywie okolicznoséci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie Umowy, o ile taki wplyw wystapit lub moze wystapicé.

b) Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowaé o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy Strona
o to wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okolicznos$ci bedacych podstawg zmiany.

¢) Wniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

—  zakres proponowanej zmiany,

— opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

— podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe¢ prawng wynikajacg z przepisow Ustawy lub postanowien
Umowy,

— informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okoliczno$ci uzasadniajace dokonanie zmiany
Umowy.

d) Dowodami, o ktorych mowa w pkt. 4 lit. d powyzej, sa wszelkie o$wiadczenia lub dokumenty, ktore
uzasadniaja dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

— o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace nieobecnosci pracownikow lub osob $wiadczacych prace
za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢
W realizacji zamdwienia,

— decyzje wydane przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia panstwowego
wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajace
na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

—  polecenia lub decyzje wydane przez wojewodow, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady
Ministréw, zwiazane z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
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9)

h)

i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.),

analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow, surowcoéw, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow, produktow lub sprzetu
niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub korespondencja z podmiotem
trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawca),

dokument potwierdzajacy wystapienie opoznien w realizacji innych przedsigwzigé, ktore wptywaja na termin
realizacji Umowy lub poszczegoélnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem
Umowy, a ktore wplywaja na termin wykonania Umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania Umowy
lub poszczegodlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany przedmiotu lub terminu
wykonania Umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcow, dystrybutoréw lub producentdw sprzetu, lub
innych podmiotow oferujacych $wiadczenia, ktorych nabycie stanie si¢ niezbgdne wskutek dokonania
proponowanej zmiany),

dokument potwierdzajacy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych, optat
administracyjnych, sadowych itp., ktére musza zosta¢ poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang
Umowy,

innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$¢ wykonania
Umowy.

Strona wnioskujaca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych §wiadczen zobowigzana jest
do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznoéci — uprawniajace do dokonania zmiany — dochowanie
pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmian¢ druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

zaakceptowac wniosek o zmiane,

wezwaé Strone wnioskujgcg o zmiang do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjasnien
wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

zaproponowac¢ podjecie negocjacji tre§ci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

odrzuci¢ wniosek o zmiang. Odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawieraé uzasadnienie.

Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatk¢ przedstawiajaca przebieg spotkania i jego
ustalenia.

W przypadku sporu pomigdzy Stronami co do treSci wniosku o zmian¢ lub zasadnos$ci jej dokonania —
w szczegolnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa do zmiany na realizacjg Umowy
— Strony moga powotac eksperta lub zespot ekspertéw w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych
zagadnien. Ekspert lub zespot ekspertow jest powotywany za zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt
opinii eksperta lub zespotu ekspertow ponosi Strona wnioskujaca o zmiang, chyba ze z treSci opinii wynikaé
bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiane umowy bylo prawidlowe — w takim
przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertow nie
uprawniaja do zmiany wynagrodzenia Umowy.

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkow wynikajacych

Z obowigzujacego prawa, w tym w szczegolnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamdéwien publicznych oraz zasad

ogo6lnych rzadzacych ta ustawa.

5. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga byé dokonywane wylacznie w formie pisemnego aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci za wyjatkiem §7, §9. Strona wnioskujaca o zmiang

zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na pi§mie do drugiej strony. Druga strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje
stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Funduszek URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Eu ropejs ie ‘ | - Europejski Fundusz
rogram Regionsing §)) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwal Roglonatnean

6. Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

2) uzasadnienie konieczno$ci i wptywu zmian na realizacje zamowienia: protokoty koniecznosci, kosztorysy robot
zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§20
Rozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien
publicznych i Prawa budowlanego.

2. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca dotoza wszelkich staran,
aby rozwigza¢ je pomigdzy soba.

3. Sadem powszechnym wtasciwym dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporéw, ktoérych Strony nie rozwigza w sposob,
0 ktérym mowa powyzej bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Postanowienia koncowe

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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