Informacja

do opracowania planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

BRANZA: DROGOWA

OBIEKT: Budowa sciezki pieszo-rowerowej
Korzeniewo — Janowo, Gmina Kwidzyn

LOKALIZACIA: Droga Powiatowa nr 3204G, Gmina Kwidzyn
INWESTOR: Gmina Kwidzyn
Ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn
Czesc¢ opisowa informacji
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakresem opracowania objeto projekt budowy Sciezki pieszo-rowerowej Korzeniewo —Janowo
— Gmina Kwidzyn.

Na podstawie mapy do celéw projektowych obliczono powierzchnie zagospodarowania
drogowego:

proj. sciezka pieszo-rowerowa F=16704,7 m2
proj. chodnik F=597,4 m2
proj. nawierzchnia z kostki bet. na wale przeciwpow. F=3006,9 m2
proj. nawierzchnia z kostki betonowej F=289,0 m2
proj. poszerzenie bitumiczne jezdni F=213,6 m2
proj. zjazdy z kostki betonowej F=2264,5 m2
proj. jezdnia z kostki betonowej F=246,3 m2
proj. parking F= 80,2 m2
proj. zatoka autobusowa F=522,8 m2
proj. nawierzchnia z kamienia polnego F=17,5m2
proj. trawnik F=180,7 m2
Catkowita powierzchnia zagospodarowania drogowego F=24123,6 m2

2. Kolejnos¢ realizacji robot
Kolejnos¢ robét do wykonania :

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, odtworzenie osi trasy, usuniecie drzew i
krzakéw, zdjeciu humusu i darniny)

- nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparka,

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia i utozenie projektowanego uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie skarp,

- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,



- wykonania podbudowy z kruszywa i pozostatych warstw nawierzchni z odpowiednim
zageszczeniem,
- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu.
3. Elementy, ktdre mogga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzaja zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu, czas
komunikacyjne, pracy, czas
teren budowy powrotu

2 Obrazenia na skutek uderzen, Czeste Teren budowy Czas wykonywania
przygniecenia pracy

3 Spadajgce przedmioty Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

4 Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

5 Obrazenia ciata na skutek kontakty | Czeste Teren budowy Czas wykonywania
z ostrymi przedmiotami pracy

6 Upadki Czeste Teren budowy Czas wykonywania
pracy

7 Hatas Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

8 Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

9 Osoby niepowotane w miejscy Czeste Teren budowy Czas wykonywania
pracy pracy

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzié¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu zwigzanym
z wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne

- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
instrukcji na poszczegdlnych stanowiskach robét.

6.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy ( okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.
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